天津市智能建造示范项目评分表
项目名称：
	阶段
	关键
技术
	具体
指标
	选项
类别
	指标解释
	得分

	策划
阶段
（8分）
	组织体系及方案策划
（8分）
	组织
体系
	基础
(4分)
	1、采用工程总承包模式（2分）。
2、项目参与方共同组成层级化架构组织（共2分）：明确项目参建人员的智能建造岗位职责（1分）；建立与智能建造需求匹配的项目管理制度和章程，包括制定岗位职责、生产流程、质量管理流程、奖惩制度、协调沟通等相关制度（1分）。
	

	
	
	方案
制定
	基础
（4分）
	1、制定项目智能建造专项实施方案（共2分）：方案应指导智能建造项目建设，明确智能建造在项目中的总体要求、实施计划和应用场景（1分）；策划成果文件应包含但不限于项目智能建造标准、BIM技术应用手册（1分）。
2、BIM应用于设计、施工全过程（2分）。
	

	设计
阶段（22分）
	数字化
设计
（22分）
	数字化辅助设计
	基础
（12分）
	1、提交设计阶段BIM模型（共9分）：三维模型应包括建筑、结构、机电等全专业（2分）；模型应涵盖项目所有单体及地下部分（2分）；设计阶段采用BIM正向设计（2分）；使用软件进行建模或可视化查询，及数据处理、分析和预测（2分）；使用平台类软件进行数据采集、管理、存储和共享（1分）。
2、模型质量满足BIM相关标准要求（共3分）：全专业施工图需由模型导出（1分）；各专业信息模型交付满足使用深度要求（1分）；数据管理按照信息模型分类和编码标准执行（1分）。
当某一专业在项目中占比较小或BIM建模效益不明显的，该专业可不做要求。
	

	
	
	数字化深化设计
	基础
（6分）
	1、设计阶段结合施工现场实际情况，对图纸进行细化、补充和完善（共3分）：提交内容应包括土建结构深化设计、钢结构深化设计、幕墙深化设计、机电深化设计、精装修深化设计、景观绿化深化设计等（1分）；综合深化设计对各专业深化设计初步成果进行集成、协调、修订与校核，形成综合模型，保持各专业协模型一致致（1分）；采用设计可视化展示、建筑性能分析、VR/AR/MR等虚拟仿真技术、设计冲突检测、标准化部品部件库应用、移动端应用、人工智能、云计算等优化技术（应用3项以上得1分）。
2、设计指导施工（共3分）：提供设计成果交底和过程资料（1分）；项目设计成果文件应全部电子化，格式规范、归类有序、命名统一、版本无冲突（1分）；设计应用成果与施工单位进行交接确认（1分）。
	

	
	
	碳排放测算
	提高 
（4分）
	1. 利用BIM模型进行碳排放测算（2分）。
2.提交建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。基于建筑全生命周期的碳排放测算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。（2分）。
	

	建造
阶段（66分）
	智能化施工
（27分） 
	智慧工地平台
	基础
（14分）
	1、提交并落实智慧工地管理制度（应具备智慧工地基础设施与功能、施工机械设备管理模块、智慧工地业务功能模块、系统集成与数据接口、系统运行维护、智能建造技术等内容）（1分）
2、搭建集成管理平台，统一项目数据接口，形成项目-公司-政府监管的三级管理平台（2分），各级管理业务数据互通（共6分）：平台内容包括但不限于施工安全管理、质量管理、安全隐患排查、实名制管理、预警监控、施工机械管理、应急处置等（每实现1项得1分，最高6分）。
3、数字孪生建造，基于BIM模型底座，利用传感器等智能设备对建造过程的静态及动态数据进行采集，将数据信息与服务资源进行统一集成管理，实现真实环境与三维空间的场景联动。（1分）
4、建造阶段应落实施工现场四节一环保措施（1分），进行施工能耗监测（2分），进行施工过程碳排放核算并上传平台。（1分）
	

	
	
	智能检测分析
	基础
（8分）
	1、智慧工地视频监控系统具备AI分析能力，能够对未佩戴安全帽等场景进行智能识别和报警。（1分）
2、现场塔吊、物料提升机等机械设备具备智能远程监测报警功能（1分）远程监测报警功能与政府监管部门平台实现数据互通，联动报警。（1分）
3、现场主要建材实行溯源管理，进场验收、见证取样、复试检测、安装使用部位信息实时上传平台（1分），并与政府监管平台数据共通（1分）。
4、实时上传检查发现问题，及时推送整改通知单，实时查看整改情况，汇总分析检查整改数据。（1分）
5、基于传感器、物联网、5G、先进检测监测技术，通过智能化手段，实现检测业务的线上监控、检测数据的自动采集、数据共享分析（在深基坑、脚手架、模板、高支模、起重吊装、暗挖等危大工程中，每应用1项得1分，最高2分）。
	

	
	
	竣工交付
	基础
（5分）
	1、利用相关平台进行施工模型、施工资料过程管理，便于实现数字化移交（1分）。
2、基于BIM的数字化交付应包括设计模型、施工阶段模型以及竣工模型，且模型中含有使用说明信息，成果交付符合相关管理系统（2分）。
3、工程资料与建设进度同步，形成电子表单等文件（1分）。
4、项目使用移动端对施工质量进行管理；对检验批、分项、分部工程和关键工序留存视频影像、图片和记录，实现可视化追溯管理；同时，具备相关验收指标数据的分析功能。（1分）。
	

	
	建筑产业互联网
（16分）
	智能项目管理平台
	基础
（6分）
	1、平台对工程项目的设计、采购、生产、施工、运维等各阶段各要素进行数字化整合并实现数字化协同管理（2分）。
2、平台包括但不限于数字设计、招采集采、智能生产、智能施工、智慧运维等功能板块（每实现1项得1分，总分4分）。
	

	
	
	供应链管理
	基础
（6分）
	1、平台具有采购计划管理、供应商寻源、招投标管理、合同管理、采购订单协同、物流管理、收验货管理、结算管理、供应商管理、物资管理、金融服务等功能（2分）。
2、平台支持订单履约环节各参与方在线协同，实现合同、订单、发货单、验收单在线管理（2分）。
3、平台支持实时监控标的物生产交付过程，利用一物一码实现智能收发货、交付可视化与质量追溯（2分）。
	

	
	
	进度管理
	提高 
（2分）
	智能化手段实现但不限于工程进度的任务分解、在线编排、实时监控及预警、可视化展示、偏差纠正（每实现一项得0.5分，共2分）。
	

	
	
	成本管理
	提高 
（2分）
	施工成本动态控制，超支自动预警，包括企业级和项目级管理（2分）。
	

	
	智能
装备
（8分）
	智能测量
	提高 
（2分）
	包括但不限于土方测绘无人机、三维测绘机器人、实测实量机器人、智能回弹仪、靠尺、水平仪等应用信息化手段辅助工程质量实测实量设备。（每应用1项得1分）。
	

	
	
	施工机器人
	提高 
（3分）
	喷涂机器人、抹光打磨机器人、混凝土整平机器人、测量放线机器人、现场钢筋加工机器人、现场焊接机器人、瓷砖铺贴机器人、板材辅助安装机器人、巡检机器人、清洁机器人等（每应用1项得1分）。
	

	
	
	智能工程机械设备
	提高 
（3分）
	智能塔吊、智能升降机、智能旋挖钻、智能混凝土布料机、智能振捣设备、自升式智能施工平台（造楼机）、造桥机、智能水平运输设备等（每应用1项得1分）。
	

	
	工业化
生产
（15分）
	部品部件生产
	基础 
（5分）
	1、采用钢筋下料、加工、绑扎、焊接机器人，模具安拆机器人的产品（1分）。
2、采用实现智能化管理生产的产品（1分）。
3、采用基于BIM轻量化模型，实现设计生产协同的产品（1分）。
4、部品部件同步关联设计、施工计划，实现部品部件实际生产进度与项目现场同步（1分）。
5、部品部件基于条形码、二维码、RFID等标识技术，对部品部件进行编码，编码信息可流通、可共享、可附加（1分）。
	

	
	
	部品部件应用
	提高
（10分）
	部品部件工厂化：主体结构采用混凝土预制构件、钢结构等（得4分）。围护结构和装修包括但不限于内外隔墙板、幕墙、保温装饰一体化板、装配式装修、干式楼地面、整体厨卫、管线分离等部品部件（每应用1项得1分，共6分）
	

	运维
阶段
（4分）
	智能运维管理平台
（4分）
	智能运维
	提高 
（2分）
	1、利用监测技术获取建筑的物理及环境数据，用以分析评估建筑主体结构和其他附属结构性能和安全状态（0.5分）。
2、实现对供水、供电、燃气、采暖等建筑各类能源系统运行参数的实时监控、统计分析，并上传市级平台（0.5分）。
3、数字孪生运维平台，具备设备故障识别管理、空间孪生数据可视化展现等能力，支持多种运维管理场景搭建，能够实现建筑、市政基础设施全生命周期的智慧运维管理（1分）。
	

	
	
	智能巡检
	提高 
（2分）
	包括但不限于智能巡检设备、智能检测设备、智能保洁设备、智能幕墙清洁设备、桥梁智能管养设备、隧道智能管养设备、城市智能管养设备等（每应用1项得0.5分）。
	

	加分项
（25分）
	智能建造技术
	（10分）
	应为国内领先或先进技术，示范引领作用特别突出的自有知识产权技术。（10分）。
	

	
	形成产业体系
	（5分）
	形成天津本地的产业体系，服务本市经济社会发展的（5分）。
	

	
	采用国产软件
	（3分）
	采用国产自主可控的BIM设计软件（3分）。
	

	
	绿色建材
	（2分）
	绿色建材应用比例不低于30%（2分）。
	

	
	智能建造成效总结
	（5分）
	项目对应用的每项智能建造技术要形成经验总结报告，包括对减少安全事故、提升质量、降低成本、加快进度等内容，体现智能建造技术在项目应用上发挥的突出作用。（5分）
	


填写说明：
常规得分满分100分，其中基础项75分，提高项25分；基础分为全部类型项目实施重点选取分数，提高分为建筑、轨道交通、市政等项目可选分数；提高得分项可包含但不限于评分表给出的技术自主取分，应提供相应证明材料。
智能建造成效总结为项目试点转示范必备要求。
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